



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ЦО «ППК»
А. Николаева
02 сентября 2015

План-график по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс»

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	02.09.2015
	2. Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	апрель 2015-май 2016 30.08. 2016 г.
	4. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ МБОУ «ЦО «ППК»	
	3. Реализация и исполнение приказа «Об утверждении модели организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развития и адаптации в Псковской области»	постоянно
	4. Использование методических рекомендаций по организации работы специалистов Служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в практической деятельности МБОУ «ЦО «ППК»	постоянно
	5. Сбор материалов по параметрам обследования.	постоянно 2016-2020г.г.

6. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированных основных общеобразовательных программ	2015 г
7. Разработка на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (с использованием примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с задержкой психического развития, находящейся в федеральном реестре).	Сентябрь 2015-август 2016
8. Разработка и корректировка АООП НОО обучающихся с ОВЗ рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающих областей, дисциплин, модулей; положений о внеурочной деятельности обучающихся; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы; положения о портфолио	Сентябрь 2015-август 2016 внесение изменений по мере необходимости, в связи с изменениями нормативной базы
9. Использование методических рекомендаций по организации ресурсного обеспечения создания специальных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общем образовании с учетом сетевого взаимодействия в практической деятельности МБОУ «ЦО «ППК»	январь 2016, далее постоянно

II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	1.Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	декабрь 2015-2016
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	1. Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	02.09.2015
	2.Разработка модели организации образовательной деятельности (внеурочной деятельности)	ежегодно
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ	1.Анализ кадрового обеспечения введения реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	ежегодно
	2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Перспективный на 5 лет, текущий - ежегодно
	3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.	Перспективный на 5 лет, текущий - ежегодно
	4. Аттестация учителей, реализующих внеурочную деятельность как педагогов дополнительного образования.	2016-2017
V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.	постоянно

